


Ergebnispräsentationen erarbeiten


26.2 : 28.2
3 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

Projektabschluss

3.3 : 3.3
1 Tag(e)
R: Projektleiter,As...
K: ProjektA

2  Projekt-Verwaltung 

2  Abschluss

2  Vorplanung

1  Projektteam festlegen

3.2 : 3.2
1 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

 Projektauftrag analysieren


4.2 : 4.2
1 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

Durchführung des
Kick-Off-Meetings

5.2 : 5.2
1 Tag(e)
R: Projektleiter, Assi...
K: ProjektA


Gliederung der Vorgänge

10.2 : 10.2
1 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

2  Hauptvorgänge

1  MindMap erstellen

12.2 : 14.2
3 Tag(e)
R: Assistent
K: ProjektA

1  Aufgabenplanung hinterlegen

17.2 : 19.2
3 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

Mit Microsoft Outlook
synchronisieren

20.2 : 21.2
2 Tag(e)
R: Assistent
K: ProjektA