

Ergebnispräsentationen erarbeiten

26.2 : 28.2
3 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

Projektabschluss

3.3 : 3.3
1 Tag(e)
R: Projektleiter,As...
K: ProjektA

Abschluss

Projekt-Verwaltung

Vorplanung

1 Projektteam festlegen

3.2 : 3.2
1 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

Projektauftrag analysieren

4.2 : 4.2
1 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

Durchführung des
Kick-Off-Meetings

5.2 : 5.2
1 Tag(e)
R: Projektleiter, Assi...
K: ProjektA

Gliederung der Vorgänge

10.2 : 10.2
1 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

Hauptvorgänge

1 MindMap erstellen

12.2 : 14.2
3 Tag(e)
R: Assistent
K: ProjektA

1 Aufgabenplanung hinterlegen

17.2 : 19.2
3 Tag(e)
R: Projektleiter
K: ProjektA

Mit Microsoft Outlook
synchronisieren

20.2 : 21.2
2 Tag(e)
R: Assistent
K: ProjektA