Projekt-Management

Projektmanagementsoftware

Ressourcenplanung

Microsoft Outlook

Projektmanager

Präsentation von Fortschritten und Ergebnissen

ENDE-ANFANG-Beziehung

Gruppen

- Projektauslösung
- Projektplanung
- Projektdurchführung

Projektauftrag formulieren

MindManager

Microsoft Project

Verwaltung von Vorgängen und Ressourcen

Projektteam bilden

Vorgangsbeziehung

Problemanalyse durchführen

Vorwärtsterminierung

Terminplanung

Problemdefinition

Sachmittel