Projekt-Management

- Gruppen
  - Projektauslösung
    - Problemanalyse durchführen
      - Problemdefinition
    - Projektauftrag formulieren
  - Projektplanung
    - Projektteam bilden
    - Vorgangsbeziehung
      - ENDE-ANFANG-Beziehung
    - Terminplanung
      - Vorwärtsterminierung
    - Ressourcenplanung
      - Sachmittel
    - Projektmanagementsoftware
      - MindManager
      - Microsoft Project
      - Microsoft Outlook
  - Projektdurchführung
    - Verwaltung von Vorgängen und Ressourcen
    - Präsentation von Fortschritten und Ergebnissen