Projekt- Management

1 Projektauslösung

1.1 Problemanalyse durchführen

Problemdefinition

Problembedeutung

Problemlösung

Problemlösungsnutzen

1.2 Projektauftrag formulieren

1.3 Projektinhalt definieren

2 Projektplanung

Siehe auch: Projektdurchführung
2.1 Projektteam bilden

2.2 Vorgangsbeziehung

	Beziehungstyp
	Beschreibung

	ANFANG-ENDE-Beziehung:
	Bei einem Zeitabstand von 0 beginnt der Nachfolger unmittelbar nach dem Ende des Vorgängers.

	ENDE-ENDE-Beziehung:
	Bei einem Zeitabstand von 0 enden beide verknüpften Vorgänge zum selben Zeitpunkt.

	ANFANG-ANGANG-Beziehung:
	Bei einem Zeitabstand von 0 beginnen beide verknüpften Vorgänge zum selben Zeitpunkt.


ENDE-ANFANG-Beziehung

ENDE-ENDE-Beziehung

ANFANG-ANFANG-Beziehung

2.3 Terminplanung

Vorwärtsterminierung

d.h. man geht vom Projektstart aus und rechnet alle Termine in die Zukunft hinein. 

Rückwärtsterminierung

d.h. das definierte Projektende ist Ausgangspunkt.

2.4 Ressourcenplanung

· Sachmittel

· Personal

· Kosten

2.5 Projektmanagementsoftware

Siehe auch: L_Projektdurchführung
MindManager

Siehe Dokument: www.mindjet.de
Microsoft Project
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Microsoft Outlook

3 Projektdurchführung

3.1 Planung umsetzen

3.2 Verwaltung von Vorgängen und Ressourcen

3.3 Planung aktualisieren

3.4 Präsentation von Fortschritten und Ergebnissen

