

Projekt- Management

Projektmanagementsoftware

Ressourcenplanung

Microsoft Outlook

Projektmanager

Präsentation von Fortschritten
und Ergebnissen

ENDE-ANFANG-Beziehung

Projektauftrag formulieren

MindManager

Microsoft Project

Verwaltung von Vorgängen und
Ressourcen

Projektteam bilden

Vorgangsbeziehung

Vorwärtsterminierung

Problemanalyse durchführen

Sachmittel

Terminplanung

Problemdefinition