

- Problemdefinition
- Problembedeutung
- Problemlösung
- Problemlösungsnutzen

Problemanalyse durchführen

Projektauftrag formulieren


Projekthalt definieren

Projektauslösung

Projekt-
Management

Projektplanung

Projektteam bilden


Vorgangsbeziehung 


ENDE-ANFANG-Beziehung

ENDE-ENDE-Beziehung


ANFANG-ANFANG-Beziehung


Terminplanung


Vorwärtsterminierung 

Rückwärtsterminierung 

Ressourcenplanung 

Projektmanagementsoftware 

MindManager 

Microsoft Project 

Microsoft Outlook

Planung umsetzen

Verwaltung von Vorgängen und Ressourcen

Planung aktualisieren

Präsentation von Fortschritten und Ergebnissen

Projektdurchführung