


Projekt-Verwaltung 

Vorplanung

- Projektteam festlegen
- Projektauftrag analysieren
- Durchführung des Kick-Off-Meetings
- Gliederung der Vorgänge

Abschluss

- Ergebnispräsentationen erarbeiten
- Projektabschluss

Hauptvorgänge

- MindMap erstellen
- Aufgabenplanung hinterlegen
- Mit Microsoft Outlook synchronisieren